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Produkt-Ubersicht

Mit KAPLAN 4.0 verfiigen Sie
{iber ein universell einsetzba-
res, flexibles und benutzer-
freundliches Produkt zur kapa-
zitatstreuen Planung Ihrer Auf-
tr&ge, Aufgaben und Vorgénge
auf IBM PC oder Kompatiblen.

Einsatzmittel (Ressourcen)
kénnen sowohl Mitarbeiter als
auch Maschinen. Anlagen usw.
sein.

KAPLAN 4.0 ermdglicht die Pla-
nung fir mehrere Abteilungen
und Jahre auf einem einzigen
PC. Pro Abteilung und Jahr kdn-
nen Sie fir max. 20 Einsatzmit-
tel ca. 10000 Auftrage planen.

KAPLAN 4.0 kann in vielen
Fallen eine preiswerte Alter-
native zu den wesentlich um-
fangreicherenn Projektplanungs-—
Programmen sein.

Universell einsetzbar

KAPLAN 4.0 Kann iberall dort

eingesetzt werden, wo Arbeiten
verrichtet werden, die sich als
Auftrage formulieren lassen und
die mit Ihrem Aufwand Kapazit&t
von Einsatzmitteln verbrauchen.

Mit etwas Flexibilit&t und Lo-
gik l&Bt sich fast jeder anwen-
derspezifische Fall auf die
Anforderungen von KAPLAN 4.0
anpassen.
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Einfache Installation

KAPLAN 4.0 ist eine unter DOS
ausfilhrbare EXE-Datei.

Nach dem Kopieren in ein Unter-
verzeichnis der Festplatte
Ihres PC ist das Programm ohne
jegliche Konfiguration sofort
startbereit, egal welche Gra-
fikkarte eingebaut ist und
welcher Bildschirm und Drucker
angeschlossen sind.

Demo-Version

Zum Kennenlernen von KAPLAN 4.0
kann eine stark verbilligte
Demo-Version mit Beispielen und
Benutzer-Handbuch bezogen wer-
den.

Die Demo-Version ist auf die
Eingabe und Verarbeitung von 50
Auftragen pro Abteilung und
Jahr beschrankt.

Instruktives Benutzer-Handbuch

Zum Lieferumfang von KAPLAN 4.0
gehért das gut strukturierte,
leicht versté&ndliche Benutzer-
Handbuch in deutscher Sprache.

Mit seiner Hilfe lernen Sie
ohne jegliche Vorkenntnisse
innerhalb kiirzester Zeit mit
KAPLAN 4.0 perfekt um zu gehen
und seine vielfdltigen Mdg- .
lichkeiten zu nutzen.

Um Ihnen den Einstieg noch
leichter zu machen, sind auf
jeder Programmdiskette neben
dem Programm selbst als Ubungs-
material exakt die Datendateien
enthalten, die fir die Abbil-
dungen im Benutzer-Handbuch
verwendet wurden. Damit k&énnen
Sie die dort abgebildeten Plé&ne
und Grafiken sofort nachvoll-
ziehen.
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Mitarbeiter? H§
Prioritat? 36k
Code? ¥
Auftrag? BHEERE:

Betrifft? #

Aufwand d 7 B8
Start-Termin KW? i

Weitere Eingaben <j/n>, Duplizieren Auftrag <d>? n

Hohe Benutzerfreundlichkeit

Praktische Auswahlmeniis mit
hell leuchtenden Anfangsbuch-
staben fiir Datenverarbeitung
und Datenerfassung

sinnvolle FuBmeniis nach jeder
Anzeige

Keine Schalter zum Einstellen
von Parametern - deshalb stets
klare, logisch interpretierbare
Ergebnisse

Bildschirmanzeige und entspre-
chende Ausgabe auf dem Drucker
sind identisch

Kein Laden von Daten ins RAM
erforderlich - KAPLAN 4.0 holt
sich die Daten direkt von der
Festplatte.

Keine Speicherung der Planungs-
ergebnisse - KAPLAN 4.0 berech-
net die Planung bei jedem
Durchlauf wieder neu. Deshalb
werden Dateneingaben bzw.
Datendnderungen sofort beim
niéchsten Datenverarbeitungs-
lauf bertcksichtigt.

Weitgehende Uberpriifung der
Dateneingaben auf Plausibilitét
bzw. Fehler mit gut verst#énd-
lichen Fehlermeldungen und
Hinweisen

Automatische Datenspeicherung -
der Benutzer braucht sich um
die Speicherung seiner Daten
nicht zu kimmern. Die eingege-
benen Daten werden unmittelbar
nach der Eingabe in der KAPLAN-
Datenbank auf der Festplatte
gespeichert.

Zwei Zeiteinheiten zur Auswahl

Kapazitat der Einsatzmittel und
Aufwand der Auftrége-kénnen
wahlweise in Manntagen (d) oder
in Mannstunden (h) eingegeben
werden.

Komfortable Eingabemasken

Die Masken zum Eingeben, Andern
und Duplizieren von Auftrégen
lassen Keine Wiinsche offen.

Die vorgesehenen Einsatzmittel
werden bereits bei der Auf-
tragseingabe mit den Auftrégen
verkniipft.

purch entsprechende Wahl der
Prioritat kdénnen Sie neue
Auftrége sowohl zwischen be-
reits geplante einfiigen als
auch einfach hinten anh&éngen.
Im Falle des Einfiigens werden
die nachfolgenden entsprechend
verschoben.

Mit Eingabe eines Start-Termins
lassen sich Auftrége in belie-
bigen Kalenderwochen plazieren.

Besonders komfortabel ist die
Mdglichkeit, neue Auftrége
durch Duplizieren (Kopieren)
bereits vorhandener mit &hn-
lichem Inhalt einzugeben.

Neue Auftrige werden in der
Regel nach Auftragseingang das
ganze Jahr iber eingegeben.

samtliche Daten eingegebener
Auftrige sind jederzeit leicht
zu &ndern. Sie kénnen z.B. die
Prioritédt (Reihenfolge) &ndern,
den Aufwand vergréBern oder
verkleinern, den Auftrag mit
einem anderen Einsatzmittel
verkniipfen aber auch Auftrége
1dschen.




Kapazitétstreue Planung

KAPLAN 4.0 berechnet auf der
Basis von Einsatzmittel-Kapa-
zitat (verfiigbare Arbeitszeit),
Auftrags-Aufwand und Auftrags-
Prioritét (Reihenfolge) die
Bearbeitungswochen und Ab-
schluBtermine der eingegebenen
Auftrage und die freien Kapa-
zitadten. Die Terminangaben
erfolgen in Kalenderwochen.

Die Auftrége werden dabei suk-
zessiv in die Kalenderwochen
"*eingepallt*. Passen mehrere
Auftrége mit kleinem Aufwand in
eine Woche, so erscheint diese
Woche mehrmals untereinander
fliir verschiedene Auftrége.

Auftrége mit groBem Aufwand
kénnen sich tber mehrere Wochen
hinziehen. Dann kommt derselbe
Auftrag mehrmals untereinander
in aufeinander folgenden Kalen-
derwochen, wobei in der Spalte
RAW jeweils der Restaufwand
ersichtlich ist, der in die
nichte Woche hiniibergenommen
wird, in der Kapazit#t vorhan-
den ist.

Zum besseren Versténdnis der
Arbeitsweise versuchen Sie
bitte, die AbschluBitermine der
Auftrége Nr.l bis 5 unter
Berlicksichtigung der Kapazitéat
des Einsatzmittels zu berech-
nen (AwW=Aufwand, d=Manntage,
KW=Kalenderwoche, KAP=Kapazi-
tat, T=AbschluBtermin).

Auftrage fur Mitarb. gg in der
Reihenfolge der Bearbeitung:

Auftr. Nr. 1 AW= 6.5 d T=KW?
Auftr. Nr. 2 AW= 1.0 d T=KW?
Auftr. Nr. 3 AwW= 1.5 d T=KW?
Auftr. Nr. 4 AW= 2.0 d T=KW?
Auftr. Nr. 5 AW=12.5 d T=KW?

Kapazitat fur Mitarb. gg:

KW 1 KAP= 2 d
KW 2 KAP= 5 d
KW 3 KAP= 5 d
KW 4 KAP= 5 d
KW 5 KAP= 5 d
KW 6 KAP= 5 d
KAPLAN 4.0 bewaltigt diese

Rechnung fiir tausende von Auf-
trégen und mehrere Einsatzmit-
tel innerhalb weniger Sekunden
und berechnet dariber hinaus
noch die freien Kapazit&ten.

Individuelle
Kapazitédtszuordnung

KAPLAN 4.0 ben®tigt Keinen
Fabrikkalender. Durch direkte
Eingabe von 53 Wochenkapazit#-
ten pro Einsatzmittel und Jahr
wird eine induviduelle Kapazi-
tétszuordnung erméglicht. Die
Kapazitdten fir die verfiigbaren
Einsatzmittel werden normaler-
weise im voraus fiir das ganze
Kalender jahr eingegeben. FUr
neu hinzu kommende Einsatzmit-
tel ist die Kapazitétseingabe
das ganze Jahr (ber moéglich.

Selektive Kapazit&tsé&nderungen
kénnen bei Bedarf jederzeit
vorgenommen werden (z.B. bei
Krankheit, Urlaub, Ausscheiden,
Uberstunden, Maschinenausfall
usw. ).
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Kurzzeichen: gg hx Kb si
Mitarbeiter (Kurzz.)? von KW? 1 bis KW? 10
= 1 1050 KZ 91035 Hilfsstromschalter Konzeption 6.5
5 1 1050 KZ 91035 Hilfsstromschalter Konzeption 55
245 S5 1060 HA 02/88 Entwickl-Bericht 1
35 5 1060 AA 02/88 Entwickl-Bericht 1
<) 4 1070 AA 15/88 SchloBschalter 1501 Konstr Enderung 1.5
%S 2 1100 AA 10/88 Drucktaster 1001 Konstr Rnderung 2
25 3 1150 VE 91035 Hilfsstromschalter Konstr Mechanik 12.5
£ 5 3 1150 VE 91035 Hilfsstromschalter Konstr Mechanik 12.5
i85 3 1150 VE 91035 Hilfsstromschalter Konstr Mechanik 12.5
% 5 3 1150 VE 91035 Hilfsstromschalter Konstr Mechanik 12.5
55 Freie Kapazitdt 3.54
%E 3 Freie Kapazitat 3d
% 5 6 1500 FE 91035 Hilfsstromschalter Konstr Mechanik 8.5
5 6 1500 FE 91035 Hilfsstromschalter Konstr Mechanik 8.5
5 Freie Kapazitat 1.5d
A3 S Freie Kapazitat 5d

1070 HA 15/88
1100 HA 10/88
1150 VE 91035
1150 RA 12/88
1050 HA 10/88
1100 FE 93004
1100 VE §7000

8EETE994]

icht

Entwickl-Ber
Schlofschalter 1501
Drucktaster 1001
Hilfsstromschalter
Verstarker V100
Endpriifvorrichtung
Stromungssensor 1850

Konstr Fnderung 1.5
Konstr inderung 2

Konstr Mechanik 12.5
Schaltungs—Hnd 10.5

f Druckt 1001 10
Werkzeug—Konstr 6
Detail-Konstr 12

1150 VE 91035
1150 ®A 12/88

1100 FE 93004

LREEREE

Hilfsstromschalter
Verstarker V100
Freie Kapazitat
Gehduse Drucktaster
1150 HA 235/87 Kontaktfeder Hnd.
1100 VE 97000 Stromungssensor 1850 Detail—¥onstr
1150 FE 93006 Reflex—Lichtschranke Vorseriemunterl 7.5

Konstr Mechanik 12.5
Schaltungs—And 10.5
1.54
Werkzeug—Konstr 6
Werkzeug—Konstr 8.3
12

Wochen—Planung Mitarbeiter-Planung Auftrag eingeben Hauptmeni? _
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Auftragskriterium 2? FE

s

“9g 1500 FE 91035 Hilfsstromschalter
gg 1500 FE 91035 Hilfsstromschalter

Konstr Mechanik 8.5
Konstr Mechanik 8.5

Auftrags-Planung Suchen Hauptmenii? _

Suchkriterium 17 91035

EZD-1In 12.0

Suchkriterium 2 ?

SRR s RIE R
1 gg 1050 KZ 91035 Hilfsstromschalter
3 gg 1150 VE 91035 Hilfsstromschalter.
6 gg 1500 FE 91035 Hilfsstromschalter

Anzahl der Auftrédge: 3
Summe Aufwand: 27.5 d

6.5
Konstr Mechanik 12.5
Konstr Mechanik 8.5

Kofzépticm

1.1988

-

Suchen Auftrags—Planung Hauptmenii? _




Umfassende Information

Die eingegebenen Einsatzmittel-
und Auftragsdaten werden in 4
Text- und 3 Grafikfunktionen
nach unterschiedlichen Ge-
sichtspunkten zu sinnvollen
Planen bzw. Listen verarbeitet.

Sie erhalten gewissermaBen auf
Knopfdruck Auskunft dariiber,
was ein einzelner Mitarbeiter
in einem gew#hlten Planungs-
zeitraum wann tun wird bzw.
getan hat (Mitabeiter-Planung),
oder was alle Mitarbeiter oder
Einsatzmittel in jeder Woche
eines Planungszeitraums tun
werden oder getan haben (Wo-
chen-Planung). Nebenbei werden
sie jeweils noch genau iiber
freie Rapazitéten informiert.

Sie koénnen sich auch den Ab-
schluBtermin eines bestimmten
Auftrags, den Sie mit Hilfe von
1 oder 2 Auftragskriterien be-
stimmen, anzeigen lassen (Auf-
trags-Planung).

Mit der Funktion "Suchen" las-
sen sich Auftrége mit Hilfe von
1 oder 2 Suchkriterien aus-
selektieren, wobel automatisch
der Aufwand summiert wird
(wichtig fir Statistiken). Sie
kénnen aber auch "Alle" Auf-
tréage auflisten und erhalten
dabei neben dem Gesamtaufwand
Informationen {iber den aktu-
ellen Auftragsbestand.

Bei allen Textfunktionen sehen
Sie stets die kompletten jewei-
ligen Einsatzmittel-und Auf-
tragsdaten auf einen Blick.

Die Grafikfunktionen werden
ausschlieflich mit Hilfe von
ASCII-Zeichen in einer Art
Semigrafik dargestellt, die
unabhéngig von irgendwelchen
Grafikkarten ist.

Die Funktion "Grafik Auftrags-
Planung" zeigt wer in welchen
Wochen an den durch Auftrags-
kriterien besimmten Auftrégen
gearbeitet hat oder arbeiten
wird.

Mit der Funktion "Grafik Freie
Kapazitéten" verschaffen Sie
sich einen schnellen Oberblick
liber freie Kapazit&ten und
Auslastung sé&mtlicher Einsatz-
mittel.

Das Verh#ltnis der durch Auf-
trége verplanten Kapazitét zur
gesamten Jahreskapazitét zeigt
Ihnen die Funktion "Grafik Ver-
plante Jahreskapazit#ét® als
Balkenplan an.

Projektfidhig durch Start-Termin

Auftrédge ohne Start-Termin wer-
den, nach Prioritét sortiert,
nahtlos aneinander gefiigt.

Durch Eingabe eines Start-
Termins als Wochen-Nr. in den
Auftragsdaten wird der Bear-
beitungstermin eines Auftrags
in die entsprechende Woche
gelegt. Damit kdnnen auch
ablaufbedingt voneinander
abhéingige Auftrige logisch
eingeplant werden.

EZD-1In 12.01.1988

Grafik Hauptmenii? _

EZD-1n 12.01.1988

Grafik Hauptmeni? _

EZD-1n 12.01.1968

Grafik Hauptmenii? _
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Kurzfassung Bedienungsanleitung Kapazitits-Planung Demo (DKaplan)

KAPLAN ist ein Stand-Alone Programm filir DOS, generiert automatisch eigene Datendateien und wird ohne Maus
verwendet. Gleichwohl ist die Bedienung nicht weniger komfortabel. Ndheres entnehmen Sie dem Prospekt
KAPLAN. Die Demo-Version ist auf 50 Auftrage pro Abteilung und Jahr beschrankt. Sie enthélt bereits Demo-Daten
zum Kennenlernen. Die Voll-Version ist nicht beschrankt und wird mit einem ausfiihrlichen Benutzer-Handbuch
geliefert.

KAPLAN berechnet auf der Basis von Auftrags-Aufwand , Auftrags-Prioritat und Mitarbeiter-Wochenkapazititen die
Bearbeitungswochen und Abschlusstermine von Auftragen und die freien Kapazitdten. Die Planungen werden
wahlweise auf dem Bildschirm angezeigt oder gedruckt.

Die Funktionen, Masken und Menis werden mit dem hell leuchtenden Anfangsbuchstaben Gber die Tastatur (grof
oder klein egal) aufgerufen. Nach jeder abgeschlossenen Anzeige erscheint ein praktisches FuR-Men.

Das Kennwort links oben im Hauptmeni beinhaltet Abteilungskurzzeichen und Kalenderjahr. Es dient zur
Unterscheidung der Planung verschiedener Abteilungen und Jahre. Der Stand der Planung wird mit dem Datum
rechts oben im Hauptmeni angezeigt (Neues Datum eingeben).

Die Abkiirzungen in den Uberschriften der Demo-Planungen bedeuten:

KW = Kalenderwoche

KAPd = Wochenkapazitat in Arbeitstagen (wahlweise auch in Arbeitsstunden h)

SNR = DatenSatz-Nr. (wird gebraucht fiir Andern/Duplizieren Auftrag)

PRIO = Prioritat (Reihenfolge der Auftragsbearbeitung)

CD = Code (z.B. AA fiir Anderungsantrag, VE fiir Vor-Entwicklung)

AUFTR = Auftrag (z.B. Auftrags-Nr.)

BETRIFFT = Verbale Beschreibung des Auftrags

BEMERKUNG =Erganzende Angaben

AWd = Aufwand des Auftrags in Arbeitstagen (geschéatzt oder berechnet, wahlweise auch in Arbeitsstunden h)
RAW(d = Restaufwand des Auftrags in Arbeitstagen (wahlweise auch in Arbeitsstunden h) fur die folgende KW
T = Frihester Starttermin eines Auftrags als KW

MA = Mitarbeiter-Kurzzeichen (z.B. Anfangsbuchstabe Nachname/Vorname)

Ganz wichtig: Immer wenn eine Eingabe verlangt wird (ersichtlich an einem ? und blinkendem Cursor), muss

diese mit der Taste Enter (CR) ¢ bestitigt werden. Der Cursor springt dann zur nichsten Eingabeaufforderung.

Beim Eingeben, Andern und Duplizieren von Auftrigen kann mit den Pfeiltasten 1] in die Felder gesprungen
werden. Achtung: Pfeiltaste nach unten lber das letzte Feld hinaus speichert den Auftrag! Dasselbe geschieht mit
Enter nach dem letzten Feld.

Bei Auftrag eingeben wird die Datensatz-Nr. automatisch vergeben. Bei Andern/Duplizieren Auftrag muss die Satz-
Nr. des Auftrags (ersichtlich in Mitarbeiter-Planung) eingegeben und mit Enter bestatigt werden. Danach wird der
Auftrag zur Bearbeitung angeboten. Zum Loéschen eines Auftrags wird die Prioritat entfernt. Der Datensatz ist dann
zwar noch vorhanden, wird aber bei der Datenverarbeitung nicht mehr beriicksichtigt. Uber Andern Auftrag mit
Satz-Nr. und Eingabe einer Prioritat ist ein geloschter Auftrag wieder aktivierbar.

Die Prioritat ist eine 4-stellige Zahl, 1000 bis 9999, die bezogen auf einen Mitarbeiter, die Reihenfolge der
Auftragsbearbeitung bestimmt. Ein Auftrag mit kleinerer Prioritatszahl kommt vor einem Auftrag mit gréRBerer
Prioritatszahl. Es wird empfohlen, die Prioritaten mit Schrittweite 50, also z.B. 1050, 1100, 1150 einzugeben. Damit
kénnen theoretisch vor einen bestehenden Auftrag 49 neue Auftrage zur Bearbeitung eingefiigt werden.

Bei Eingabe Suchkriterium oder Auftragskriterium GroR- und Kleinschreibung beachten!

Die folgenden Screenshots veranschaulichen einige Funktionen des Programms. © N. Lichte
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Beispiel Mitarbeiter-Planung




WK
Jg
I
k5
Jg
I
& 5
3
I

b b e o ol o
tmddad

OZ-88
15-88
1088
91035
12-88
1088
93004
97ERE

91635
12-88

93004
23587
97ERE
93006

EZD-1n 12.01.1988

BETRIFFT BEMERKUNG
Entwickl-Bericht

Schlofschalter 1501 Komstr anderung
Drucktaster 1601 Konstr aAnderung
Hilfsstromschalter RKonstr Mechanik
Uerstarker U100 Schaltungs—#and
Endpriifvorrichtung f Druckt 1001
Gehause Drucktaster UWerkzeug-Konstir
dtromungssensor 1850 Detail-Konstr

Hilfsstromschalter KEonstr Mechanik
Uerstarker U160 Schaltungs—and

Gehause Drucktaster UWerkzeug—Konstr
Kontaktfeder and. Werkzeug—Konstr
dtromungssensor 1850 Detail-Konstr

Ref lex-Lichtschranke Uorserienunterl

pchen-Flanung Hitarbeiter-Planung #Auftrag eingeben Hauptmenu? _

Beispiel Wochenplanung

@ DOSBox SVN_MBG, CPU speed:

» D

3000 cycles, Frameskip 0, Prograrm: DKAPLAN = || =

ATENERFAS3SUNDG ««
EZDE8

earhb . -Abteilung eingeben
eues Datum eingeben

eiteinheit eingeben
itarbeiter—-Kurzz. eingeben

apazitat eingeben
erandern Kapazitat

uftrag eingeben
ndern Auftrag
uplizieren Auftrag

auptmenu
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Beispiel Menl Datenerfassung




